

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 63»  
(МБОУ «Школа № 63»)**

**Приказ**

От 04.03.2022г

№ 42

г. Прокопьевск

**Об утверждении плана-графика по подготовке  
к введению обновленных ФГОС.**

С введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года (Приказ Министерства Просвещения РФ № 287 от 31.05.2021г «Об утверждении ФГОС ООО», Приказ Министерства Просвещения РФ № 286 от 31.05.2021г «Об утверждении ФГОС НОО»),

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план – график по подготовке к введению ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ «Школа № 63» (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Школа № 63»



Данилова З.Д.

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**по подготовке к введению ФГОС начального общего и основного общего**  
**образования в МБОУ «Школа № 63»**

<b>№ п.п.</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Результат</b>
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Апрель 2022	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1, 5 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Апрель 2022	Протоколы классных родительских собраний в 1, 5 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Декабрь, август (ежегодно)	Аналитическая справка зам.директора по УВР. Аналитическая справка зам.директора по ВР

<b>Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
6	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
7	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
8	Разработка приказов, локально-нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-июнь 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
9	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Июнь-август 2022г	Должностные инструкции
10	Разработка и утверждение ООП НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Май-июнь 2022г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Протокол заседания педагогического совета. Основная образовательная программа НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1,5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год и последующие годы (до 2027 г)	Июнь-август 2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной	До 01.09.2022, далее - ежегодно до 01.09.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и

	деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1, 5 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО и последующие годы (до 2027 г.)		внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1,5 классов
13	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
14	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
<b>Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
15	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение	До 01.09.2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы

	постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
16	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода (до 2027 г.)	План методической работы. Планы работы ШМО.
17	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода (до 2027 г.)	План работы педагога-психолога.
18	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода (до 2027 г.)	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО.
19	Участие в научно-практических конференциях, марафонах, семинарах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий.	Февраль 2022- август 2022	Возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
<b>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
20	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих ООП НОО и по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Август-декабрь 2022	Удостоверения, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации
21	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООО по вопросам реализации обновленного ФГОС	Август-декабрь 2022	Удостоверения, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации
<b>Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
22	Размещение на сайте образовательной организации	В течение всего	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов

	информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	периода (до 2027 г.)	
23	Информирование родительской общественности о реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях.	Декабрь 2021, март 2022, далее – ежегодно	Проведение родительских собраний
24	Размещение нормативно правовой документации на сайтах ОО	В течение всего периода (до 2027г)	Приказ об утверждении Плана мероприятий введения обновленных ФГОС в ОО, о назначении ответственного лица и др. локальные акты, регламентирующие введение и реализацию обновленных ФГОС, ООП НОО, ООО
<b>Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
25	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Август 2022	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
26	Комплектование библиотек УМ К по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 01.09.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
27	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС.	Регулярно	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности.